

«Согласованно»

Заместитель главы
АМГ г. Владикавказ


И.Ю. Днаталов/

« 15 » 4 2024 г



«Утверждаю»

Конкурсный управляющий
ГУП «ВТС»


/Б.К. Дзеранов/

« 09 » апреля 2024 г



График остановки котельных ГУП «ВТС» для проведения профилактических работ в связи с подготовкой к отопительному сезону 2024 - 2025 г.г.

№№ п/п	Наименование котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Северо-Западный ТР №1							
1.	3 МКР (Калоева, 410)			17.06 – 01.07			
2.	4 МКР (Леонова, 11)				01 - 15		
3.	5-6 МКР (Москов-ая, 27)			03 - 17			
4.	Дет. Молочная Кухня					05 - 19	
5.	Леонова, 12		13 - 27				
6.	Строит. техникум				15 - 29		
Северо-Западный ТР №2							
7.	7-15 МКР (АКесаева)					12 - 26	
8.	Гагкаева, 5		27.05 - 10.06				
9.	19-А, Владик-ая, 59			24.06 - 08.07			
10.	12 МКР (Весенняя)		13 - 27				
11.	12а МКР (Хадарца)		27.05 - 10.06				
12.	Гагкаева, 5/4		13 - 27				
13.	ФОК-Ледовая арена			10 - 24			
14.	Владикавказская, 71			10 - 24			
Затеречный ТР №1							
15.	Дом ребенка	По согласованию с потребителем от кот. Дом ребенка					
16.	Осетинский театр			03 - 17			
17.	Психбольница				01 - 15		
18.	Дача Совмина	По согласованию с потребителем от кот. Дача Совмина					
19.	АК-1560					05 - 19	
20.	Гадиева, 8			17.06 – 01.07			
21.	К.Маркса, 43				15 - 29		
22.	Коблова, 5/4				29.07 - 12.08		
23.	Плиева, 25а			10 - 24			
24.	Митькина-Коцоева					12 - 26	
25.	Род/дом №1	По согласованию с потребителем от кот. Род/дом №1					
26.	Пр. Коста, 183			03 - 17			
27.	Бр. Темировых, 69/4				01 - 15		

№№ п/п	Наименование котельных	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Затеречный ТР №2							
28.	Доватора, 67					05 - 19	
29.	Пр. Коста, 225			17.06 - 01.07			
30.	ТТУ		13 - 27				
31.	34 /1 МКР				15 - 29		
32.	Кольбуса – Костн-ва		13 - 27				
33.	АМС- Штыба, 2			03 - 17			
Иристонский ТР №1							
34.	Неведомского, 9					05 - 19	
35.	Гараж Сантпрнспрт			17.06 - 01.07			
36.	Баня №6			03 - 17			
37.	ОЗАТЭ				08 - 22		
38.	Защ. Осетии, 41		13 - 27				
39.	Защ. Осетии, 44		13 - 27				
40.	Защ. Осетии, 20	17 - 30					
Иристонский ТР №2							
41.	423 квартал		27.05 - 10.06				
42.	пос. Спутник				08 - 22		
43.	Шмулевича, 16/8			17.06 - 01.07			
44.	ППМ		13 - 27				
45.	Д/сад №89 п.Карца				15 - 29		
46.	Кутузова, 74				29.07 - 12.08		
47.	В/Г «Весна»					19.08 - 02.09	
Промышленный ТР №1							
48.	САХ		13 - 27				
49.	Остаева, 23			03 - 17			
50.	Николаева, 50					05 - 19	
51.	Гвардейская, 47				08 - 22		
52.	Школа №15				22.07 - 05.08		
53.	СК ГМИ			17.06 - 01.07			
54.	Д/сад №84					19.08 - 02.09	
55.	8 Марта, 23					05 - 19	
Промышленный ТР №2							
56.	Школа инт. №2				15 - 29		
57.	Ген.Масленникова, 7					12 - 26	
58.	Маркуса, 65	По согласованию с потребителем Центр Планиров Семьи					
59.	Чапаева, 10			03 - 17			
60.	Чапаева, 19			17.06 - 01.07			

Начальник ПТО  С.Р. Бацоев